

Информация

о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Реализация комплексного инвестиционного проекта по развитию инновационного территориального кластера «АлтайБио» на 2014 – 2018 годы» за 2014 – 2016 годы»

В соответствии с планом работы Счетной палаты Алтайского края на 2017 год проведена проверка эффективности реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Реализация комплексного инвестиционного проекта по развитию инновационного территориального кластера «АлтайБио» на 2014 – 2018 годы» (далее – Госпрограмма) за 2014 – 2016 годы.

Ответственным исполнителем Госпрограммы является Министерство экономического развития Алтайского края (далее – Минэкономразвития).

За 2014-2016 годы на мероприятия Госпрограммы использовано 755 887,3 тыс. рублей (50,8 % от объема, предусмотренного Госпрограммой), в том числе средств федерального бюджета – 613 198,5 тыс. рублей (59,8 %), краевого – 40 648,6 тыс. рублей (56,5 %), местных бюджетов – 54 765,2 тыс. рублей (74,1 %), внебюджетных источников – 47 275,0 тыс. рублей (14,9 %).

Недостаток финансовых ресурсов не позволил обеспечить выполнение части запланированных мероприятий, что отрицательно сказалось на достижении установленных индикаторов.

Так, из семи показателей Госпрограммы в 2014 году выполнены (перевыполнены) пять или 71,4 процента их общего количества, в 2015 году – пять или 55,6 процента, в 2016 году – пять или 50,0 процентов.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены коллегией Счетной палаты Алтайского края. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Алтайское краевое Законодательное Собрание. В адрес Минэкономразвития направлено представление об устранении нарушений.

Аудитор

В. Ю. Комлик