

**Информация о результатах
контрольного мероприятия по реализации мероприятий
государственной программы Алтайского края «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах» на 2015-2020 годы»
за 2015-2016 годы»**

В соответствии с Планом работы Счётной палаты Алтайского края на 2017 год проведено контрольное мероприятие по реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015-2020 годы» за 2015-2016 годы» (далее – Госпрограмма), в рамках которого были проведены встречные проверки в Минстройтрансе, ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» и в Управлении связи и массовых коммуникаций Алтайского края. Методом запроса проведены проверки по материалам, представленным администрациями города Рубцовска, Краснощековского, и Рубцовского районов.

По результатам контрольного мероприятия установлено, что государственная программа включает в себя реализацию мероприятий по пяти подпрограммам, согласно паспортам которых на 2015-2016 годы ресурсное обеспечение за счет средств краевого бюджета должно было составить – 244,5 млн.рублей.

Учитывая, что паспорт Госпрограммы не был приведен в соответствие с законами Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий период, объем средств краевого бюджета, использованный на реализацию Госпрограммы составил 26,4 млн.рублей или 10,8% от паспорта Госпрограммы и 99,9% от утвержденных бюджетных назначений.

Недостаточность финансового обеспечения за счет всех источников не позволила в 2016 году полноценно осуществить реализацию мероприятий подпрограмм «Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Алтайского края по единому номеру «112» на 2015 - 2020 годы» и «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Алтайского края» на 2016 - 2018 годы».

В ходе проверки установлены факты недофинансирования программных мероприятий со стороны местных бюджетов, что привело к образованию на 01.01.2017 кредиторской задолженности по муниципальным контрактам за выполненные работы услуги, заключенными в рамках реализации Госпрограммы в сумме 610,0 тыс.рублей.

В 2015 году из восьми целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы по четырем показателям достигнуты, по четырем не достигнуты, что свидетельствует о низкой эффективности реализации мероприятий Госпрограммы.

В Управлении ГО ЧС в проверяемом периоде отсутствовала нормативная правовая база по определению потребности необходимого материально-

технического обеспечения (основных средств и расходных материалов) на реализацию мероприятий Госпрограммы, что привело к длительным срокам хранения невостребованного оборудования и неэффективным расходам, которые составили на 01.01.2017 - 1038,7 тыс.рублей.

По результатам рассмотрения на заседании коллегии Счетной палаты Алтайского края предложено направить отчет о контрольном мероприятии в Алтайское краевое Законодательное Собрание и Губернатору Алтайского края – Председателю Правительства Алтайского края, представление в ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» об устранении выявленных недостатков и информационное письмо ответственному исполнителю об улучшении качества управления Госпрограммой.

Аудитор Счетной палаты Алтайского края

Д.М. Юшков